

**Bábolna Nemzeti Ménesbirtok 2018. évi közbeszerzési terve**

Közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e, vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
			az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	a szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>I. ÁRUBESZERZÉS</b>					
2018. tavaszi vetőmag beszerzése	Nemzeti	Kbt. 113. § alapján nyílt	I. negyedév	A szerződéskötéstől számított 7 hónap	Nem
2018. tavaszi műtrágya beszerzés	Nemzeti	Kbt. 113. § alapján nyílt	I. negyedév	A szerződéskötéstől számított 7 hónap	Nem
2018. őszi vetőmag beszerzése	Nemzeti	Kbt. 113. § alapján nyílt	I. negyedév	A szerződéskötéstől számított 7 hónap	Nem
2018. őszi növényvédő-szer beszerzése	Nemzeti	Kbt. 113. § alapján nyílt	I. negyedév	A szerződéskötéstől számított 7 hónap	Nem
Földgáz beszerzése	Közösségi	Kbt. 81. § alapján nyílt	I. negyedév	12 hónap	Nem
Villamosenergia beszerzése	Közösségi	Kbt. 81. § alapján nyílt	I. negyedév	12 hónap	Nem
2019. tavaszi növényvédő-szer beszerzése	Közösségi	Kbt. 81. § alapján nyílt	IV. negyedév	A szerződéskötéstől számított 7 hónap	Nem
<b>II. Építési beruházás</b>					
Öblői futó- és kisboxos istálló felújítása és lójárató építése	Nemzeti	Kbt. 115. §-a szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos	I. negyedév	A szerződéskötéstől számított 8 hónap	Nem
<b>III. Szolgáltatás megrendelés</b>					

Mezőgazdasági bérmunka szolgáltatás igénybevétele	Közösségi	Kbt. 81. § alapján nyílt	I. negyedév	A szerződéskötetéstől számított 3 év	Nem
---	-----------	--------------------------	-------------	--------------------------------------	-----

Bábolna, 2018. január 18.

*A fenti 2018. évi Közbeszerzési tervet elfogadom:*

  
 .....

Haal Gábor  
 igazgató  
 Bábolna Nemzeti Ménesbirtok



Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....  
 .....

Hánesz József  
 gazdasági vezető